ПЛАН – ГРАФИК
реализации экспериментального проекта

по совершенствованию питания обучающихся в МБОУ «Гимназия №4» г.Чебоксары 
на 2012-2013 учебный год
	№
	Наименование мероприятия
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный

	Укрепление материально – технической базы в столовой

	1
	Проведение инвентаризации помещений школьной столовой, инженерных коммуникаций и других составляющих
	август
2012
	сентябрь
2012
	Садырин А.А., заместитель директора по АХР

	2
	Проведение ремонтных работ в пищеблоке
	конец октября

2012
	10 ноября
2012
	Садырин А.А., заместитель директора по АХР

	3
	Заключение договоров на постановку технологического оборудования в школу
	сентябрь

2012
	сентябрь

2012
	Садырин А.А., заместитель директора по АХР

	4
	Постановка технологического оборудования в школьный пищеблок
	сентябрь

2012
	10 сентября

2012
	Садырин А.А., заместитель директора по АХР

	5
	Установка, монтаж  и пусконаладочные работы технологического оборудования пищеблока
	ноябрь

2012
	9 ноября

2012
	Садырин А.А., заместитель директора по АХР;

Овчинникова В.В., зав. производством

	6
	Участие в оперативном совещании на объекте установки оборудования
	октябрь

2012
	октябрь

2012
	Дементьева Г.В., директор;

Садырин А.А., заместитель директора по АХР

	7
	Проведение группового обучения по 

эксплуатации нового 

кухонного 

оборудования 
	ноябрь

2012
	ноябрь

2012
	Овчинникова В.В., зав. производством

	Проведение мероприятий по повышению пищевой ценности продуктов питания обучающихся  с учетом территориональных особенностей и сезонности потребления, доступности, качества школьного питания, разнообразия рациона питания обучающихся

	1
	Организация витаминных 

столов, диетического 

питания. Обеспечение 

столовой йодированными 

продуктами, в том числе 

оптимизация рационов 

питания детей пищевыми 

продуктами, 

обогащенными 

комплексами витаминов и 

микроэлементами (на 

основе цикличных меню). 
	в течение 2012-2013 учебного года
	в течение 2012-2013 учебного года
	Овчинникова В.В., зав. производством

	2
	Введение в рацион питания 

продуктов, обогащенных 

витаминами, микро-и 

макроэлементами и 

нутриентами 
	в течение 2012-2013 учебного года
	в течение 2012-2013 учебного года
	Овчинникова В.В., зав. производством

	Улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного питания

	1
	Участие в семинарах по 

обучению персонала 

предприятий школьного 

питания по вопросам, 

связанным с работой на 

современном 

технологическом 

оборудовании, внедрения 

новых форм обслуживания и т. д. 
	ноябрь

2012
	декабрь

2012
	Овчинникова В.В., зав. производством

	2
	Обучение группы волонтеров  об основах 

здорового питания и новых 

тсхнологиях в области 

школьного питания и 

ыетодикам 

распространения 

информации 
	сентябрь

2012
	декабрь

2012
	Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР

	3
	Обсспечение 

информационной 

поддержки пропаганды 

здорового питания, в том 

числе через СМИ, 

привлечение внимания 

родительской общественности к проблеме здорового питания в рамках реализации утвержденного плана 
	в течение 2012-2013 учебного года
	в течение 2012-2013 учебного года
	Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР

	4
	Оформление обеденного зала и информационных стендов
	в течение 2012-2013 учебного года
	в течение 2012-2013 учебного года
	Садырин А.А., заместитель директора по АХР; Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР

	5
	Освещение хода реализации программы на родительских собраниях
	в течение 2012-2013 учебного года
	в течение 2012-2013 учебного года
	Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР

	Мониторинговое сопровождение пректа

	1
	Проведение опросов родителей и детей по вопросам организации и качества школьного питания
	ноябрь

2012
	декабрь

2012
	Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР

	2
	Проведение социологических исследований по вопросам качества предоставляемых услуг по организации школьного питания
	в течение 2012-2013 учебного года
	-
	Павлова И.В., социальный педагог

	3
	Мониторинг охвата горячим питанием
	в течение 2012-2013 учебного года
	-
	Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР

	4
	Подготовка необходимой отчетности по реализации экспериментального проекта
	по мере запросов, ежемесячно, ежеквартально
	-
	Ухтиярова А.А., заместитель директора по УВР


